План – график выполнения выпускной квалификационной работы
Гр.Б22-071-51з

№п/п	Наименование вида работы	Срок	
		Начало	Оконч
1.	Ознакомление с положением о ГИА, с методическими указаниями по выполнению ВКР	07.09.2026	13.09.2026
2.	Выбор темы и обзор аналогов разработки	13.09.2026	01.10.2026
3.	Согласование и утверждение темы на кафедре, получение задания на дипломное проектирование	01.10.2026	31.10.2026
4.	Разработка и оформление технического задания, выбор принципа действия объекта проектирования и способов его реализации	01.11.2026	30.11.2026
5.	Разработка алгоритма функционирования, схемотехническое и системотехническое проектирование, разработка программного обеспечения. Компьютерное или техническое моделирование базового узла объекта разработки	01.11.2026	30.11.2026
6.	Оформление отчета по преддипломной практике	30.11.2026	12.12.2026
7.	Окончательный выбор варианта реализации объекта проектирования, изготовление объекта проектирования	12.12.2026	25.01.2027
8.	Разработка программы и проведение испытаний	12.12.2026	25.01.2027
9.	Подготовка графической документации	12.12.2026	25.01.2027
10.	Оформление пояснительной записки	12.12.2026	25.01.2027
11.	Сдача работы на кафедру для проверки объема заимствования	25.01.2027	31.01.2027
12.	Предзащита ВКР	01.02.2027	07.02.2027
13.	Получение отзыва руководителя, прохождение нормоконтроля	08.02.2027	15.02.2027
14.	Получение рецензии. Подготовка доклада и презентации к защите	15.02.2027	20.02.2027
15.	Переплет пояснительной записки	15.02.2027	20.02.2027
16.	Сдача секретарю ГЭК пояснительной записки, графических материалов, реферата, учетной карточки	20.02.2027	20.02.2027
17.	Защита ВКР	22.02.2027	28.02.2027

Руководитель ООП Ю.Г. Подкин