

План-график выполнения выпускной квалификационной работы  
группы Б19-071-51з, Б19-781-51з

№ п/п	Наименование вида работы	Срок выполнения	
		начало	окончание
1	Ознакомление с положением о ГИА, с методическими указаниями по выполнению ВКР	11.09.2023	24.09.2023
2	Выбор темы и обзор аналогов разработки	25.09.2023	19.11.2023
3	Согласование и утверждение темы на кафедре, получение задания на дипломное проектирование	20.11.2023	26.11.2023
4	Разработка и оформление технического задания, выбор принципа действия объекта проектирования (ОП) и способов его реализации	27.11.2023	03.12.2023
5	Разработка алгоритма функционирования, схемотехническое и системотехническое проектирование, разработка программного обеспечения (ПО). Компьютерное или техническое моделирование (макетирование) базового узла объекта разработки	04.12.2023	17.12.2023
6	Оформление отчета по производственной (преддипломной) практике	11.12.2023	17.12.2023
7	Окончательный выбор варианта реализации ОП, выбор необходимого оборудования и ПО, изготовление ОП	18.12.2023	31.12.2023
8	Каникулы	18.12.2023	31.12.2023
9	Праздничные дни	01.01.2024	07.01.2024
10	Каникулы	08.01.2024	14.01.2024
11	Разработка программы и проведение испытаний	15.01.2024	21.01.2024
12	Подготовка графической документации	22.01.2024	28.01.2024
13	Окончательное оформление пояснительной записки	29.01.2024	31.01.2024
14	Сдача работы на кафедру для проверки объема заимствования	01.02.2024	04.02.2024
15	Предзащита ВКР (возможна в форме участия в научно-практической конференции)	01.02.2024	04.02.2024
16	Получение отзыва руководителя, нормоконтроль, переплет записки, сдача работы на кафедру для утверждения заведующим	05.02.2024	07.02.2024
17	Получение рецензии. Подготовка презентации к защите	08.02.2024	11.02.2024
18	Сдача секретарю пояснительной записки, графических материалов, реферата и учетной карточки, электронные версии	08.02.2024	11.02.2024
19	Защита ВКР	12.02.2024	24.02.2024

И.о. зав. кафедрой КиПР



Г.В. Миловзоров